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Die  ersten Untersuchungen zur Biomasse Nahwärme im jetzigen Versorgungsbereich 

gehen auf November 2014 zurück. Es wurden die zu versorgenden Gebäude identifi-
ziert und deren heizungsspezifischen Daten erfasst. Die öffentlichen Gebäude Volks-

schule, Musik– und Jugendheim, Gemeindeamt und FF-Haus mit Veranstaltungssaal 
bilden das Kerngebiet der Nahwärmeversorgung.  Eine erste Projektskizze stellte den 

Versorgungsbereich, die Anlagenkennzahlen, Klimaeffekte und regionale Wertschöp-
fung dar. Die Suche nach einem passenden Anlagenstandort führte ins „Hintaus“. Nach 

positiver Prüfung der Förderwürdigkeit wurden die Entscheidungsgrundlagen für die 
Gemeinde erarbeitet. Nach Beschluss im Gemeinderat war der Grundstein, eine gesi-

cherte Wärmeabnahme gelegt. 

März 2018 

Planung, Fördereinreichung und Einrei-
chung zur Bau– und Betriebsanlagenge-

nehmigung  
 

April, Mai 2018 
Angebotseinholung für die Gewerke und 

Finanzierung der Biomasse Nahwärmean-
lage 

Juni, Juli 2018 

Immissionsprognose und Ausbreitungsbe-
rechnung, Vorbereitung zum Behörden-

verfahren, Ausarbeitung der Detailpla-
nung, Bau– und Betriebsanlagenverhand-

lung mit der BH Mistelbach, Fixierung der 
Angebote und Firmen. 

 

6. August 2018 

Spatenstich zur 750. Biomasse Nahwär-
meanlage Niederösterreichs und 65. Anla-

ge der Bioenergie NÖ 

Projektablauf: 

Honorarfrei uur Verfügung gestellt von Akfm Markus Göstl 

275 m 



 
 

August 2018 

Unmittelbar nach dem Spatenstich wurde 
mit der Verlegung der Fernwärmeleitun-

gen begonnen, gleichzeitig arbeitete der 
Installationsbetrieb in den Abnehmerge-

bäuden um die alten fossilen Heizanlage 
zu demontieren und Übergabestationen 

zu montieren. Bereits nach wenigen Ta-
gen konnte die Fernwärmetrasse wieder 

verfüllt werden und die Verkehr konnte 
wie gewohnt die Wege nutzen. Der Elekt-

riker bereitete die Stromversorgung der 
Anlage vor und verlegte eine Datenlei-

tung begleitend zum Fernwärmerohr. 

September 2018 

Lieferung der Fertigmodule, Hackgutbe-
füllung und Biomassekessel für die Nah-

wärmeanlage. Installateur und Elektriker 
konzentrierten sich nun auf den An-

schluss und Installation der Biomasse-
kesselanlage. Vom Metallbauer wurden 

die Einlaufbleche für die Befüllgosse und  
die Abdeckung gefertigt und montiert. 

2. Oktober 2018 

Nach einer Bauzeit von gerade einmal 2 
Monaten wurde die Biomasse Nahwärme-

anlage nach der Freigabe durch den Ser-
vicetechniker mit Waldhackgut aus der 

Region befüllt und in Betrieb genommen. 
Der Rohstoff auf den umliegenden Wäl-

dern sorgt ab diesem Zeitpunkt für CO2 
neutrale Beheizung der versorten Gebäu-

de in Gnadendorf 

Oktober, November 

Die installierte Visualisierung erlaubt die 
Fernüberwachung von Biomassekessel, 

Heizhaus und Übergabestationen. In den 
ersten Wochen des Betriebes konnten 

über das System wichtige Auswertungen 
zur Optimierung des Anlagenbetriebes 

durchgeführt werden. Im laufenden Be-
trieb ermöglicht es die Fernverstellung 

der Heizungsregler in den Objekten. 



Fakten und Zahlen  
Anlage Gnadendorf: 

 

Anlagedaten: 
Kundenleistung    169 kW 
Errichtungsjahr     2018 

Heizzentrale     200 kW 

Wärmebedarf    197 MWh 
Wärmenetz     275 Trassenmeter 

Brennstoff      100 % regionales Waldhackgut 
Regionale Wertschöpfung 300 Srm Waldhackgut 

CO2—Einsparung    63.800 kg/Jahr 
 

Gründungsmitglieder der Gemeinschaft Gnadendorf 
Gemeinde Gnadendorf 
 

Ausführende Firmen 
Projektmanagement:           Bauunternehmen: 

 
 

 
 
 
 

 
Biomasse Heizzentrale: 

 
        Elektroinstallationen:      
 
 

       
 

Fernwärmestationen Visualisierung: 
 

 
 
 

 

         Heizungsinstallationen: 
 

Fernwärmerohre:          

 
 

 
     Planung: 

      
 

 
Luftreinhaltung, Ausbreitungsrechnung:        

 
    Finanzierung: 


